

1. Construções novas (em conjunto com SINFRA / CEFET-MG)	1) Construção do Ginásio Poliesportivo (período: janeiro / 2019 a novembro / 2019) <ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento da construção do ginásio poliesportivo / acessos de ligação com bloco B;• Interlocução e compatibilização de projetos com SINFRA e construtora (adequações à realidade do Campus);• Aquisição e instalação de rede de proteção do ginásio (processo formalizado pelo campus);• Aquisição e plantio de 1600 m² de grama no entorno do ginásio (processo formalizado pelo campus).
	2) Construção da Portaria e Central de Gases (período: janeiro / 2020 a outubro / 2020) <ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento da construção da portaria e central de gases (bloco B)• Interlocução e compatibilização de projetos com SINFRA e construtora (adequações à realidade do Campus).
	* Serviços complementares executados em conjunto com as obras: <ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento junto à SINFRA de serviços em garantia;• Melhoria da iluminação do pátio e acréscimo de 4 novos postes de iluminação;• Limpeza do terreno ao lado do ginásio (via SINFRA / Construtora);• Obras de acessibilidade no patio: passagens / rampas de pedestres; rampas para estacionamento (a executar)
2. Climatização	<ul style="list-style-type: none">• Instalação de equipamento de ar condicionado na sala do Registro Acadêmico (bloco A), Coordenação Pedagógica e nas salas de línguas (bloco B);• Instalação de infraestrutura elétrica e drenagem para equipamento de ar condicionado na sala do Departamento de Formação Geral (bloco A);• Instalação dos aparelhos de ar condicionado no auditório (processo formalizado pelo campus em dezembro / 2018);• Atualização do ante-projeto para climatização do Bloco B, orçamento estimativo e encaminhamentos junto à SINFRA.
3. Sistema de combate a incêndio	<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) – Contrato 046/2019. Projeto já aprovado;• Acompanhamento junto à SINFRA: elaboração de projetos complementares e abertura de processos de compra (item a ser desenvolvido / executado)

4. Outros serviços	<ul style="list-style-type: none">• Instalação do piso tátil (finalização no bloco A e bloco B (parcial));• Mudança de sala dos colaboradores da Conservo para sala do ginásio poliesportivo do campus;• Revisão e troca de cabos / lâmpadas (adquiridos pelo NTI) de equipamentos de projeção das salas de aula;• Transporte de mobiliário doado pela Receita Federal (em novembro 2019);• Otimização e ampliação da Sala da Coordenação de Registro Acadêmico e Estágio;<input type="checkbox"/> Acompanhamento junto à Prefeitura do CEFET-MG para instalação de sistema de geração fotovoltaica;• Manutenção de ventiladores das salas de aula;• Pintura das salas de aula;• Acompanhamento da troca de piso cerâmico para piso vinílico em algumas salas no bloco B (serviços em garantia executado pela construtora);<input type="checkbox"/> Limpeza de calhas, correção de vazamentos e substituição / reparos de telhas (Blocos A e B);• Manutenção / limpeza de caixas de passagem elétricas do pátio;• Acompanhamento da poda de árvores do campus (executado por servidor do CEFET-MG, vindo de Belo Horizonte);• Manutenção corretiva e preventiva nos veículos oficiais.
5. Providências administrativas diversas	<ul style="list-style-type: none">• Aditivo de colaboradores tercerizados: 2 (dois) novos postos implantados em abril / 2020);• Intercolução com novas coordenações administrativas (reestruturação organizacional): (1) Coordenação de Gestão de Laboratórios e (2) Coordenação de Serviços Gerais.• Novas metodologias de fiscalização dos contratos tercerizadas, conforme diretrizes da DPG – Diret de Plan e Gestão.• Cadastro de demandas (materiais / obras / serviços) para Plano Annual de Contratações (PAC) 2021;• Procedimentos de empréstimo de computadores para alunos do ERE (52 máquinas entregues no campus e à domicílio);• Providências junto á Prefeitura Municipal de Timóteo, para a regularização do terreno do campus.

6. Abertura de processos de compra	Dados do processo	Valor (R\$)
	23062.025363/2019-47 – Aquisição de grama para plantio no entorno do ginásio do campus	7.050,00
	23062.025363/2019-47 – Aquisição de rede de proteção para ginásio	2.780,00
	23062.28090/2019-92 – Aquisição de placa de inauguração para ginásio	1.350,00
	23062.002027/2020-60 – Aquisição de materiais de construção para reparos diversos	9.369,04
	23062.014817/2020-98 – Aquisição de gás de cozinha para o Campus ⁽¹⁾	2.703,00 ⁽¹⁾
	23062.015570/2020-27 – Fornecimento, instalação, comissionamento e integração do sistema de controle de acesso do Campus Timóteo	146.019,33
	23062.019557/2020-47 – Pedido de contratação de serviços de demolição e limpeza do pátio	16.179,25
	23062.022725/2020-81 – Pedido de compra de serviços para manutenção dos aparelhos de ar condicionado do Campus Timóteo ⁽¹⁾	12.330,00 ⁽¹⁾
	TOTAL DE RECURSOS	197.780,62
⁽¹⁾ Processos não empenhados / anexados a processos abertos pela Prefeitura – CEFET-MG (motivo: evitar fracionamento de compras (art.23, §5º lei 8666/93)		
⁽¹⁾ Processos não empenhados / anexados a processos abertos pela Prefeitura – CEFET-MG (motivo: evitar fracionamento de compras (art.23, §5º lei 8666/93)		

(Atividades realizadas a partir de 21/08/2019)